



BAD MERGENTHEIM
ist Lebensfreude



BLÜHENDE QUELLEN
LANDESGARTENSCHAU BAD MERGENTHEIM 2034

Rahmenplan Landesgartenschau

Herzlich willkommen zur 2. Bürgerwerkstatt am 26. September 2023 im Kursaal

Bad
Mergentheim


Unser Agenda für heute

- Begrüßung und Start
- Rahmenplan: Aktueller Stand
- Beteiligung: Rückblick & Ausblick
- Der Gänsmarkt: Aktueller Stand des Starterprojekts
- Planungsschwerpunkte: Aktueller Überblick
- Zwischenfazit
- Gespräche im Foyer
- Ausklang in den Abend

Unser Agenda für heute

- Begrüßung und Start
- **Rahmenplan: Aktueller Stand**
- Beteiligung: Rückblick & Ausblick
- Der Gänsmarkt: Aktueller Stand des Starterprojekts
- Planungsschwerpunkte: Aktueller Überblick
- Zwischenfazit
- Gespräche im Foyer
- Ausklang in den Abend

Das Werkzeug „Rahmenplan“: Projektablauf



Das Werkzeug „Rahmenplan“: Wo stehen wir?

2023	
Januar	• 1. Bürgerwerkstatt zur Landesgartenschau • „Waldbogen am Ketterberg“ im GR • Alle weiteren Vorlagen zurückgestellt • Außerordentliche Sitzung des GR • „Grüner Boulevard und Willkommensplatz“, „Landschaftspark“, „Zukunftsstadt Auenland“, Deutschordenplatz und Burgstraße“, „Marktplatz“, „Bahnhofplatz“ u. „Urbanes Quartier Herrenwiesen Süd“ im GR • Fertigstellung des Rahmenplans (Kostenermittlung, textliche und grafische Aufbereitung) • 2. Bürgerwerkstatt zur Landesgartenschau • Ggf. vorzeitige Abstimmung des Rahmenplans auf Sachbearbeitungsebene mit MLR • Erste Rahmenplanvorstellung (inhaltlich) • Weitere Ausarbeitung und Überarbeitung • Finale Beschlussfassung inkl. Kostenschätzung
April	
Juli	
August bis Oktober	
Voraussichtlich September	
Oktober	
Dezember	
2024	
Jahresbeginn	• Rahmenplanvorstellung für die Öffentlichkeit z. B. im Rahmen einer 3. Bürgerwerkstatt zur Landesgartenschau

Das Werkzeug „Rahmenplan“: Der Zeitplan

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
PROJEKTE DER LANDESGARTENSCHAU 2034	RAHMENPLAN												ERÖFFNUNG
Gänsmarkt		Umsetzung											
Landschaftspark			Wettbewerb	Planung				Umsetzung					
Waldbogen Ketterberg								Wettbewerb	Planung		Umsetzung		
Zukunftsstadt Auenland								Planung					
Grüner Boulevard und Willkommensplatz		Planung		Umsetzung									
Altstadtplätze BA1 Deutschordenplatz und Burgstraße		Wettbewerb		Planung		Umsetzung							
Altstadtplätze BA2 Marktplatz: Unterer Markt						Planung		Umsetzung					
Altstadtplätze BA3 Marktplatz: Oberer Markt							Planung		Umsetzung				
Bahnhofsplatz							Wettbewerb	Planung		Umsetzung			
Urbanes Quartier Herrenwiesen		Entwurf	Bauleit-planung	Planung		Umsetzung							
Flankierende Maßnahmen													
ZU BERÜCKSICHTIGENDE PROJEKTE UND PLANUNGEN													
Regenrückhaltebecken Schellenhäuschen				Umsetzung									
Hochwasserschutz und Fischdurchgängigkeit		Umsetzung											
Parkraumkonzept			Umsetzung										
Haltestelle Solymar Therme					Umsetzung								
Wärmeplanung Altstadt und Urbanes Quartier		Umsetzung											
Sanierungsprogramm „Altstadt / Stadtgarten“													

Das Werkzeug „Rahmenplan“: Unsere Fokusräume



Unser Agenda für heute

- Begrüßung und Start
- Rahmenplan: Aktueller Stand
- **Beteiligung: Rückblick & Ausblick**
- Der Gänsmarkt: Aktueller Stand des Starterprojekts
- Planungsschwerpunkte: Aktueller Überblick
- Zwischenfazit
- Gespräche im Foyer
- Ausklang in den Abend



BAD MERGENTHEIM
ist Lebensfreude



BLÜHENDE QUELLEN
LANDESGARTENSCHAU BAD MERGENTHEIM 2034

Beteiligung: Rückblick & Ausblick

Bad
Mergentheim

Gemeinsam für die „Blühenden Quellen“ – seit 2017



Rahmenplan: 1. Bürgerwerkstatt am 30.01.2023



Weitere Beteiligungsformate 2023: Quartiersgespräch Gänsmarkt, Ketterberg- und Stadtbaum-Spaziergänge





Informations- und Beteiligungsangebot

Weitere Planung für 2024

- Baustellen-Führungen Gänsmarkt
- Fortsetzung Spaziergänge: Tauber-Spaziergänge
- Kinder- und Jugendformate
- Ausbau Internetseite www.bluehende-quellen.de

Voraussichtlich ab Anfang 2024 erhältlich: Übersichts-Flyer - Der Rahmenplan auf einen Blick
(Unser Weg zur Landesgartenschau)

Projekt aus der Bürgerbeteiligung: das Programm „Bäume für die Stadt“



Idee des Jugendgemeinderats: „Grünes Klassenzimmer“

Fragen und Antworten



Unser Agenda für heute

- Begrüßung und Start
- Rahmenplan: Aktueller Stand
- Beteiligung: Rückblick & Ausblick
- **Der Gänsmarkt: Aktueller Stand des Starterprojekts**
- Planungsschwerpunkte: Aktueller Überblick
- Zwischenfazit
- Gespräche im Foyer
- Ausklang in den Abend



BAD MERGENTHEIM
ist Lebensfreude



BLÜHENDE QUELLEN
LANDESGARTENSCHAU BAD MERGENTHEIM 2034

Der Gänsmarkt

Bad
Mergentheim

Gänsmarkt: Vier Bauabschnitte



BA 1: Januar bis Februar 2024

BA 2: März bis August 2024

BA 3: September bis Dezember 2024

Bauabschnitt 4: Januar bis Februar
2025

Vorab: Tiefbauarbeiten in z. T.
angrenzenden Bereichen der
Törkelgasse, des Ledermarkts und
der Nonnengasse

Gänsmarkt: Aktueller Stand zum Projekt



Fragen und Antworten



Unser Agenda für heute

- Begrüßung und Start
- Rahmenplan: Aktueller Stand
- Beteiligung: Rückblick & Ausblick
- Der Gänsmarkt: Aktueller Stand des Starterprojekts
- **Planungsschwerpunkte: Aktueller Überblick**
- Zwischenfazit
- Gespräche im Foyer
- Ausklang in den Abend



BAD MERGENTHEIM
ist Lebensfreude




BLÜHENDE QUELLEN
LANDESGARTENSCHAU BAD MERGENTHEIM 2034

Planungsschwerpunkte

Unsere Daueranlagen – Stadtentwicklung, die bleibt

Bad
Mergentheim

Schwerpunkte der Planung: Alle Projekte in der Übersicht



Schwerpunkte der Planung: Der Landschaftspark



Schwerpunkte der Planung: der Landschaftspark



Schwerpunkte der Planung: der Landschaftspark



Schwerpunkte der Planung: Grüner Boulevard



Schwerpunkte der Planung: Grüner Boulevard



Schwerpunkte der Planung: Altstadtplätze



Schwerpunkte der Planung: Altstadtplätze



Schwerpunkte der Planung: Altstadtplätze




Schwerpunkte der Planung: Bahnhofplatz



Schwerpunkte der Planung: Bahnhofplatz



Schwerpunkte der Planung: Urbanes Quartier Herrenwiesen Süd



A 3D architectural rendering of the building complex, showing various volumes labeled with Roman numerals (III, IV, V, VI, VII, VIII) and specific functional areas like 'Quartiersgarage', 'Aussichtsturm', and 'Energiewürfel'. The building is situated on a sloping terrain, with a dashed line indicating a boundary or path. The rendering shows the building's form and the surrounding landscape, including a road and a parking area.



Schwerpunkte der Planung: Waldbogen



Schwerpunkte der Planung: Waldbogen



Fragen und Antworten



Unser Agenda für heute

- Begrüßung und Start
- Rahmenplan: Aktueller Stand
- Beteiligung: Rückblick & Ausblick
- Der Gänsmarkt: Aktueller Stand des Starterprojekts
- Planungsschwerpunkte: Aktueller Überblick
- **Zwischenfazit**
- Gespräche im Foyer
- Ausklang in den Abend

Unser Agenda für heute

- Begrüßung und Start
- Rahmenplan: Aktueller Stand
- Beteiligung: Rückblick & Ausblick
- Der Gänsmarkt: Aktueller Stand des Starterprojekts
- Planungsschwerpunkte: Aktueller Überblick
- Zwischenfazit
- **Gespräche im Foyer**
- Ausklang in den Abend



BAD MERGENTHEIM
ist Lebensfreude



BLÜHENDE QUELLEN
LANDESGARTENSCHAU BAD MERGENTHEIM 2034

Rahmenplan Landesgartenschau

Vielen Dank für Ihren Besuch!

Bad
Mergentheim